



**Regione
Lombardia**

Il Presidente

Regione Lombardia
Giunta

Piazza Città di Lombardia n.1
20124 Milano

Tel 02 6765.1

www.regione.lombardia.it

presidenza@pec.regione.lombardia.it

Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026
S.p.A.
c.a. AD Luigivalerio Sant'Andrea
Email:
protocollo@pec.infrastrutturemilanocortina2026.it

e, p.c.

Ministero delle Infrastrutture e della mobilità
sostenibili
c.a. Viceministro con delega ai Giochi
Olimpici e Paraolimpici invernali Milano
Cortina 2026
On. Alessandro Morelli
Email: viceministro.morelli@pec.mit.gov.it

Ministero delle Infrastrutture e della mobilità
sostenibili
c.a. Capo di Gabinetto
Cons. Alberto Stancanelli
Email: ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it

Regione Veneto
Presidente Luca Zaia
Email:
protocollo.generale@pec.regione.veneto.it

Sottosegretaria allo Sport
Valentina Vezzali
Email: segreteria.vezzali@governo.it

Fondazione Milano Cortina 2026
Email:
fondazionemilanocortina2026@legalmail.it

Comune di Milano
Email:
protocollo@postacert.comune.milano.it

Provincia autonoma di Trento
Email: presidente@pec.provincia.tn.it

Provincia autonoma di Bolzano
Email:
praesidium.presidenza@pec.prov.bz.it

Oggetto: Piano degli interventi – acquisizione dell’intesa di cui all’articolo 3, comma 2, decreto legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n.31 e s.m.i., recante “Disposizioni urgenti per l’organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021 - 2025, nonché in materia di divieto di attività parassitarie”. Espressione di intesa e osservazioni.

Si riscontra la vostra lettera (prot. 188-2022 del 20.05.2022) e si esprime favorevole volontà di intesa con le prescrizioni e le osservazioni nel seguito indicate.

Si condivide l’introduzione della nuova categoria di opere **essenziali-indifferibili** quali opere su cui concentrare maggiormente l’attenzione e le energie al fine della loro ultimazione e fruizione da assicurarsi entro dicembre 2025 ma si vuole comunque sottolineare l’importanza e l’esigenza funzionale anche di tutte le altre opere di cui al DM 07.12.2020 (in particolar modo di quelle **essenziali** nonché di quelle **permanenti necessarie su infrastrutture esistenti**) per le quali ci si aspetta l’impegno per la loro ultimazione nelle medesime tempistiche.

Per quanto attiene alle opere inserite nell’Allegato B della nota trasmessaci che hanno come soggetto attuatore Enti Locali o CALspa in base ad accordi già sottoscritti e che sono finanziate con fondi regionali già formalmente impegnati a favore di tali Enti/Società, come già discusso e condiviso in altra occasione, è da esplicitarsi formalmente che le stesse, pur inserite nel Piano di cui all’articolo 3 comma 2 del DL 16/2020, manterranno come soggetto attuatore lo stesso soggetto indicato nel medesimo Allegato B. Si potrà in fase successiva valutare l’eventuale subentro della Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 quale soggetto attuatore, solo previo accordo di collaborazione, ai sensi del comma 6 dell’articolo 5 del D.Lgs. 50/2016 tra la Società stessa, Regione Lombardia e il soggetto attuatore; in tal caso, tra l’altro, non si potranno prevedere contributi regionali per il funzionamento e le attività della Società se non esplicitamente indicati nel detto accordo di collaborazione.

Si osserva poi che, ai sensi del comma 11-bis dell’articolo 3 del DL 16/2020, possono essere individuati con DPCM gli interventi, tra quelli del Piano, cui applicare le procedure di cui all’art.44 del DL 77/2021.

A tal riguardo, a fronte della proposta contenuta nella vostra lettera del 20.05.2020, si ritiene che non sia efficace prefigurare l’applicazione di dette procedure alle opere per le quali i soggetti attuatori sono già ora nelle condizioni di avviare le ordinarie procedure approvative sulla base delle progettazioni disponibili, a maggior ragione qualora tali procedure siano state già avviate. Questo vale sicuramente

per le opere finanziate da Regione Lombardia per le quali non ci si attende che vengano annoverate tra quelle oggetto delle procedure di cui all'articolo 44 del DL 77/2021 non rinvenendone i presupposti di cui al comma 11-bis dell'articolo 3 del DL 16/2020.

Con riferimento all'individuazione delle opere **essenziali-indifferibili** contenute dell'Allegato C della vostra lettera del 20.05.2022, si chiede di modificare il livello di priorità passando da *essenziali* a **essenziali-indifferibili** le seguenti opere:

- Nodo di Castione Andevenno;
- Messa in sicurezza tratta Giussano – Civate;
- Interventi puntuali potenziamento - PRG sedi di incrocio;
- Soppressione passaggi a livello insistenti su SS38;
- Allargamento tratti saltuari dal km 18+200 al km 68+300;
- Tangenziale sud di Sondrio;

nonché di inserire come ulteriore opera **essenziale-indifferibile** la SS38 – Variante di Tirano:

Livello priorità	Territorio	Cluster	Venue	Descrizione dell'investimento	CUP	Soggetto Attuatore	Costi	Fonte	Copertura finanziaria
essenziali- indifferibile	Lombardia	Tirano	SS38	Variante di Tirano	F31B16000520001	ANAS S.p.A.	143,3 mln€	Contratto di programma ANAS	143,3 mln€

Cordiali saluti

Attilio Fontana